

Työmaan nro: 2380	Työmaan nimi Vesivehmaan koulu	Viikko 29-32/2025
Aikataulu: Yleisaikataulu laadittu aikataulu palaveri tiistaisin kello 8.00		
Työmaatilanne: Vko 29-32 - Työmaanperustaminen vko 29 - Kaivun aloitus vko 30 - Louhinnan aloitus vko 31 - Poraukset 28.7 ja 29.7 - louhinta valmistui 30.7.2026 - Rakennuksen pohjan kaivu - Paalutukselle pohjat		
Ennakkotietoa tulevasta: Vko 33 - Kaivu jatkuu - Paalutus alkaa puolestavälistä viikkoa - Salaojien ja hulevesien asennukset - Työmaakoppien pohjat		
Muutokset / rajoitukset: Työmaa-alue on aidattu. Työmaa-alueella liikkuminen ja oleskelu on ulkopuolisilta henkilöiltä ehdottomasti kielletty. Työmaalle tulemisesta on sovittava ennakkoon työnjohdon kanssa. Työmaalla johtaa kävelyportti		
Työturvallisuus: Turvallisuus kunnossa Työmaaliikenteen valvontaan kiinnitetään erityishuomiota. Ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita, TR-mittaus aloitetaan viikolla 33		
Ympäristö: Koulu alkaa 12.8.2026		
Laatu: Geo-suunnittelija tarkasti kaivupohjan		
Muuta: Ensimmäistä kertaa työmaalle tuleva aina työmaatoimiston kautta.		

Viikon onnistumisia ja pettymyksiä:

- Kone rikkoja
- + Työt eivät keskeytyneet vaan työmaalle tuotiin toinen kaivinkone

Työmaan työnjohtoon yhteystiedot:

Vastaava työnjohtaja
 Nimi: Sanna-Maija Laitinen
 Puh: 040 3000 513
sanna-maija.laitinen@lipsanen.com

Työnjohtaja
 Nimi: Jussi Kujala
 Puh: 0401916620
jussi.kujala@lipsanen.com

Valokuvia rakennustyömaalta:

Vko 29 ennen kaivun aloitusta





Vko 30 Kaivualoitettu





Vko 31



Vko 31 Louhinnan poraukset



Vko 32 rakennuksen pohjankaivu



